

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Видякина Е.Э.	министр здравоохранения Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Казаков П.Л.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	ФП	Процент	65,3000	2024	-	70,3000	74,0000	77,0000	80,0000	90,0000	100,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	НП	Процент	50,0000	2024	-	50,5000	51,1000	51,6000	52,1000	52,4000	52,7000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	ФП	Процент	63,5000	2024	-	67,5000	71,5000	76,5000	81,5000	92,0000	100,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	ФП	Процент	70,0000	2024	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан	ФП, ГП, Указ 309	Процент	98,0000	2024	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	65,3000	66,3000	66,3000	66,3000	70,3000
1.2.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	Процент	51,0000	50,9000	51,1000	50,8000	50,7000	50,6000	50,9000	50,0000	50,4000	50,0000	49,8000	50,5000
1.3.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	Процент	3,9000	9,6000	16,9000	24,2000	29,8000	35,4000	39,9000	61,4000	62,9000	64,4000	66,0000	67,5000
1.4.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	Процент	8,8000	15,1000	23,0000	29,9000	36,2000	41,6000	47,0000	51,6000	57,7000	61,7000	66,4000	70,0000
1.5.	Снижение суммарной	Процент	97,900	97,800	97,700	97,600	97,500	97,400	97,300	97,000	96,500	96,500	96,500	96,5000

№ п/п	Показатели регионального проекта		Плановые значения по месяцам	
-------	----------------------------------	--	------------------------------	--

1.2	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,	-	Единица	0,0000	2024	-	7,0000	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	---	---	---	---	---	---	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог												имущества	
Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения														
1.3	Созданы объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	35,0000	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевоору	Нет

													жение, приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.														
1.4	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,	-	Единица	0,0000	2024	-	555,0000	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

	расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог													
Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.														
1.5	Приобретены транспортные	-	Единица	0,0000	2024	-	65,0000	-	-	-	-	-	Приобретение	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК. Нарастающий итог												товаров, работ, услуг	

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.

0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи								
1.1	Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы объекты первичного звена здравоохранения	0,00	129 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 514,40
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	129 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 514,40
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	129 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 514,40
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретено оборудование в медицинские организации,	0,00	1 125 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 456,10

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек								
1.4.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 125 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 456,10

1.4.1. 1.	бюджет субъекта, из них	0,00	1 125 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 456,10
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК	0,00	77 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 904,40
1.5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	77 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 904,40

13

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1. 1.	бюджет субъекта, из них	0,00	77 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 904,40
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 459 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 188,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "	01.05.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов. "Единица" - тысяча обеспеченных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							пациентов.
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.3.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.10.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа отчет о заключенных контрактах
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.5.	Контрольная точка "Услуга"	-	29.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Казаков П.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	-	28.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"				контрольными точками отсутствует		мониторингом состояния здоровья
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.16.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.2.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Видякина Е.Э.	Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения
1.2.1.	Контрольная точка"Разработана сметная документация по выполнению работ по капитальному ремонту"	-	10.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа сметная документация
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве объектов, на которых выполнен капитальный ремонт"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве объектов, на которых выполнен капитальный ремонт"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве объектов, на которых выполнен капитальный ремонт"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)"	-	26.12.2025	12	06	Видякина Е.Э.	Акт выполненных работ
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка "Выделен земельный участок для поставки модульных конструкций "	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	1 выписка из ЕГРН
1.3.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве поставленных модульных конструкциях"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов
1.3.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве поставленных модульных конструкциях"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов
1.3.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве поставленных модульных конструкциях"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов
1.3.5.	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	01.12.2025	11	14	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Соглашение О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.7.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2025	14	06	Видякина Е.Э.	Акт приемки
1.3.8.	Контрольная точка "Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности"	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Лицензия
1.3.9.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Видякина Е.Э.	Материально-техническая база медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.
1.4.1.	Контрольная точка"Осуществлена контрактация на поставку медицинского оборудования "	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	1 информационная справка
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен	-	23.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	-	22.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О количестве приобретаемого медицинского оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"						
1.4.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О количестве приобретаемого медицинского оборудования
1.4.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.5.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.
1.5.1.	Контрольная точка"Осуществлена контрактация на поставку транспортного средства"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	1 информационная справка
1.5.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации
1.5.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации"	-	25.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации
1.5.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации
1.5.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О количестве приобретаемого автомобильного транспорта
1.5.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Модернизация первичного звена здравоохранения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико- санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение суммарной продолжительнос ти временной нетрудоспособно сти по заболеванию работающих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенност ь населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	0,00	0,00	0,00	0,00	50.00	50.00

2	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	25.00	25.00	25.00	0,00	25.00	100.00
3	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК	17.00	50.00	15.00	0,00	10.00	92.00
4	Созданы объекты первичного звена здравоохранения	25.00	25.00	25.00	50.00	25.00	150.00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико- санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение суммарной продолжительнос ти временной нетрудоспособно сти по заболеванию работающих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенност ь населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
5	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	33.30	0,00	33.30	0,00	33.30	99.90
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.30	100.00	98.30	50.00	143.30	491.90