

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Кировская область)

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                       |                                                                        |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Кировская область) |                                                       |                                                                        |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания                     | Срок реализации проекта                               | 01.01.2025                                                             | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С                                      |                                                       |                                                                        |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Курдюмов Д.А.                                                                                     | Первый заместитель Председателя Правительства области |                                                                        |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Видякина Е.Э.                                                                                     | министр здравоохранения Кировской области             |                                                                        |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Казаков П.Л.                                                                                      | Заместитель министра                                  |                                                                        |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Все граждане РФ                                                                                   |                                                       |                                                                        |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                 | Государственная программа                             | Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный за достижение                                                                                                 | Признак реализации в МО |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                             |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                          | 14                      |
| 1     | ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней                                                                                                                                          |                    |                             |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                             |                         |
| 1.1.  | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП                 | Процент                     | 2,2900           | 2023 | -           | 5,1000  | 6,0000  | 8,5000  | 10,5000 | 13,0000 | 15,0000 | Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области<br>МИНИСТЕРСТВО<br>О<br>ЗДРАВООХРА<br>НЕНИЯ<br>КИРОВСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                     |
| 1.2.  | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска                                                                                                                                                                                                                                                           | ФП                 | Процент                     | 4,0900           | 2023 | -           | 8,1700  | 8,1700  | 8,1700  | 8,1700  | 8,1700  | 8,1700  | Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области<br>МИНИСТЕРСТВО<br>О<br>ЗДРАВООХРА<br>НЕНИЯ<br>КИРОВСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                     |
| 1.3.  | Доля пациентов с хроническим вирусным                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ФП                 | Процент                     | 0,0000           | 2023 | -           | 90,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | Видякина Е.Э. министр                                                                                                       | Нет                     |

| №<br>п/п | Показатели национального и<br>федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный за<br>достижение                                                                                                         | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                                        |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                                     | 14                                 |
|          | гепатитом С, данные о<br>которых внесены в<br>Федеральный регистр<br>вирусных гепатитов, из<br>числа зарегистрированных<br>пациентов с хроническим<br>вирусным гепатитом С                                                                                                                                                            |                            |                                   |                  |      |             |         |         |         |         |         |         | здравоохранения<br>Кировской<br>области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАНЕ<br>НИЯ<br>КИРОВСКОЙ<br>ОБЛАСТИ                             |                                    |
| 1.4.     | Доля пациентов,<br>излечившихся от<br>хронического вирусного<br>гепатита С, от<br>обеспеченных<br>лекарственными<br>препаратами                                                                                                                                                                                                       | ФП                         | Процент                           | 93,0000          | 2023 | -           | 93,0000 | 93,5000 | 94,0000 | 94,5000 | 95,0000 | 95,0000 | Видякина Е.Э.<br>министр<br>здравоохранения<br>Кировской<br>области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАНЕ<br>НИЯ<br>КИРОВСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                                |
| 1.5.     | Доля пациентов с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С, данные о<br>которых внесены в<br>Федеральный регистр<br>вирусных гепатитов,<br>обеспеченных<br>лекарственными<br>препаратами в<br>амбулаторных условиях,<br>от общего числа пациентов<br>с хроническим вирусным<br>гепатитом С, состоящих<br>под диспансерным<br>наблюдением | ФП                         | Процент                           | 3,8100           | 2023 | -           | 3,8200  | 4,0000  | 5,0000  | 7,0000  | 9,0000  | 10,0000 | Видякина Е.Э.<br>министр<br>здравоохранения<br>Кировской<br>области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАНЕ<br>НИЯ<br>КИРОВСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                                |

## 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | На конец 2025 года |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | янв.                         | фев.    | мар.    | апр.    | май     | июнь    | июль    | авг.    | сен.    | окт.    | ноя.    |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                           | 4                            | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15                 |
| 1     | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней                                                                                                                                               |                             |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                    |
| 1.1.  | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент                     | 0,0000                       | 0,2500  | 0,5000  | 1,0000  | 1,7500  | 2,0000  | 2,5000  | 3,0000  | 3,5000  | 4,0000  | 4,5000  | 5,1000             |
| 1.2.  | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска                                                                                                                                                                                                                                                           | Процент                     | 1,0000                       | 1,5000  | 2,0000  | 2,5000  | 3,0000  | 3,5000  | 4,0000  | 4,5000  | 5,0000  | 5,5000  | 6,0000  | 8,1700             |
| 1.3.  | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С                                                                                                                                                      | Процент                     | 75,0000                      | 77,5000 | 80,0000 | 82,5000 | 85,0000 | 87,5000 | 89,5000 | 89,6000 | 89,7000 | 89,8000 | 89,9000 | 90,0000            |
| 1.4.  | Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами                                                                                                                                                                                                                                       | Процент                     | 0,0000                       | 0,0000  | 0,0000  | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000            |
| 1.5.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 0,0000                       | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 1,0000  | 1,5000  | 2,5000  | 2,7500  | 3,0000  | 3,5000  |                    |

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      | На конец 2025 года |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | янв.                         | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                           | 4                            | 5    | 6    | 7    | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                 |
|       | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент                     |                              |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      | 3,8200             |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                 | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |          |          |          |          |          |          | Тип мероприятия (результата)      | Признак реализации в МО |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |                                   |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                   | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14                                | 15                      |
| 1     | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней |                     |                             |                  |      |             |          |          |          |          |          |          |                                   |                         |
| 1.1   | Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях                                                            | -                   | Человек                     | 205,0000         | 2024 | -           | 175,0000 | 178,0000 | 181,0000 | 181,0000 | 181,0000 | 181,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет                     |

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Кировской областью в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета.

|     |                                                                                                                                      |   |         |          |      |   |          |          |          |          |          |          |                                   |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|-----|
| 1.2 | Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках | - | Человек | 115,0000 | 2024 | - | 288,0000 | 288,0000 | 288,0000 | 288,0000 | 288,0000 | 288,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|-----|

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование мероприятия (результата)                                                | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Тип мероприятия (результата)      | Признак реализации в МО |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                     |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                   |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                    | 3                   | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                                | 15                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | обязательного медицинского страхования                                               |                     |                             |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                   |                         |
| Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. |                                                                                      |                     |                             |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                   |                         |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и | -                   | Условная единица            | 0,0000           | 2024 | -           | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |   |         |          |      |   |          |          |          |          |          |          |                                   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С             |   |         |          |      |   |          |          |          |          |          |          |                                   |     |
| В Кировской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. |                                                                                          |   |         |          |      |   |          |          |          |          |          |          |                                   |     |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом | - | Человек | 298,0000 | 2024 | - | 431,0000 | 436,0000 | 441,0000 | 443,0000 | 446,0000 | 446,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

8

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование мероприятия (результата)                                            | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |             |             |             |             |             |             | Тип мероприятия (результата)      | Признак реализации в МО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                     |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |                                   |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                | 3                   | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14                                | 15                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | С, завершивших курс противовирусной терапии                                      |                     |                             |                  |      |             |             |             |             |             |             |             |                                   |                         |
| В Кировской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. |                                                                                  |                     |                             |                  |      |             |             |             |             |             |             |             |                                   |                         |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 | -                   | Человек                     | 34 631,0000      | 2024 | -           | 69 262,0000 | 69 262,0000 | 69 262,0000 | 69 262,0000 | 69 262,0000 | 69 262,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет                     |



## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

|          |                                                                                                                                                                             |      |            |            |            |      |      |      |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 1.1      | Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях                                  | 0,00 | 41 421,20  | 42 111,10  | 42 927,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 459,80 |
| 1.1.1.   | <i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>                                                                                                        | 0,00 | 41 421,20  | 42 111,10  | 42 927,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 459,80 |
| 1.1.1.1. | <i>бюджет субъекта, из них</i>                                                                                                                                              | 0,00 | 41 421,20  | 42 111,10  | 42 927,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 459,80 |
| 1.1.2.   | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>                                                                                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.1.3.   | <i>внебюджетные источники, из них</i>                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.2      | Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования | 0,00 | 100 602,67 | 109 697,96 | 114 634,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 934,76 |
| 1.2.1.   | <i>консолидированный бюджет субъекта Российской</i>                                                                                                                         | 0,00 | 100 602,67 | 109 697,96 | 114 634,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 934,76 |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|       |                                                                  | 2024                                                            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1     | 2                                                                | 3                                                               | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                  |
|       | <i>Федерации, всего</i>                                          |                                                                 |      |      |      |      |      |      |                     |

|              |                                                                                                                                                                                 |      |            |            |            |      |      |      |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 1.2.1.<br>3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)                                                                                                     | 0,00 | 100 602,67 | 109 697,96 | 114 634,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 934,76 |
| 1.2.2.       | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.2.3.       | внебюджетные источники, из них                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3          | Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови | 0,00 | 101 468,83 | 101 468,83 | 101 468,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 406,49 |
| 1.3.1.       | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                   | 0,00 | 101 468,83 | 101 468,83 | 101 468,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 406,49 |
| 1.3.1.<br>3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)                                                                                                     | 0,00 | 101 468,83 | 101 468,83 | 101 468,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 406,49 |
| 1.3.2.       | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3.3.       | внебюджетные источники, из них                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

12

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|       |                                                                  | 2024                                                            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1     | 2                                                                | 3                                                               | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                  |



[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков  
распространения данного заболевания

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.    | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней |                  |            |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.  | Мероприятие (результат)<br>"Обеспечена потребность в<br>лекарственных препаратах<br>пациентов с хроническим<br>вирусным гепатитом С,<br>получающих лечение в<br>амбулаторных условиях"                | 01.01.2025       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Лицам, находящимся под<br>диспансерным<br>наблюдением с<br>установленным<br>диагнозом хронического<br>вирусного гепатита С,<br>проведена полноценная<br>диагностика и выявлены<br>медицинские показания<br>для назначения лечения в<br>амбулаторных условиях.<br>Проведено лечение<br>больным с хроническим<br>вирусным гепатитом С<br>противовирусными<br>препаратами прямого<br>действия, что позволит<br>профилактировать<br>развитие осложнений, в<br>том числе продвинутых<br>стадий фиброза и |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | 2                                                                  | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                                    |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                              | цирроза печени.<br>Кировской областью в<br>сфере охраны здоровья<br>будет проведена закупка<br>противовирусных<br>препаратов и<br>организовано лечение<br>пациентов с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С за счет<br>средств федерального<br>бюджета с учетом<br>софинансирования из<br>средств бюджета. |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий" | -                | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях софинансирования расходных обязательств Кировской области, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц,                             |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                               | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                 |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                              | находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит С" в рамках федерального проекта "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | -                | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Зонова Т.Е.                  | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения                                                                                      |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | -                | 22.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Зонова Т.Е.                  | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения                                                                                      |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их             | -                | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Зонова Т.Е.                  | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их                                                                                                 |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                               | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                               |
|        | достижения"                                                                                                                                     |                  |            |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                              | достижения                                                                                                      |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | -                | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Зонова Т.Е.                  | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                            | -                | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"                                                                               | -                | 28.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Соглашение соглашение                                                                                           |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"                                                                               | -                | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Соглашение соглашение                                                                                           |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Заключены                                                                                                                     | -                | 18.02.2028 | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Видякина Е.Э.                |                                                                                                                 |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                            | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | соглашения о предоставлении<br>субсидий"                                                                     |                  |            | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                  |                              |                                                      |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Заключены<br>соглашения о предоставлении<br>субсидий"                                      | -                | 20.02.2029 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                      | -                | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Закупка<br>включена в план закупок"                                                        | -                | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном) контракте<br>внесены в реестр контрактов, | -                | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Видякина Е.Э.                |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | заключенных заказчиками по<br>результатам закупок"                                                                                                        |                  |            | точками отсутствует                                                                             | контрольными<br>точками отсутствует                                                                |                              |                                                      |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Произведена<br>приемка поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг"                                                  | -                | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Произведена<br>оплата поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг по государственному<br>(муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Заключены<br>соглашения о представлении<br>субсидий"                                                                                    | -                | 20.02.2030 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                   | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
|         |                                                                                                                                                           |                  |            |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.18. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.1.19. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.1.20. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.1.21. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.2.    | Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным                                                                                             | 01.01.2025       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Видякина Е.Э.                | Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с    |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                  | Сроки реализации |           | Взаимосвязь                      |                                                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                              | Начало           | Окончание | предшественники                  | последователи                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3                | 4         | 5                                | 6                                                 | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования" |                  |           | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |                              | установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                                 | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                              |
|        |                                                                                                   |                  |            |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | хроническим вирусным<br>гепатитом С<br>противовирусными<br>препаратами прямого<br>действия, в условиях<br>дневного стационара. |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Мониторинг<br>пролеченных пациентов с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С " | -                | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>информация о<br>количестве пролеченных                                                                 |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Мониторинг<br>пролеченных пациентов с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С"  | -                | 28.04.2025 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>информация о<br>количестве пролеченных                                                                 |
| 1.2.3. | Контрольная точка "Мониторинг<br>пролеченных пациентов с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С"  | -                | 28.07.2025 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>информация по<br>количеству пролеченных<br>пациентов                                                   |
| 1.2.4. | Контрольная точка "Мониторинг<br>пролеченных пациентов с<br>хроническим вирусным                  | -                | 28.10.2025 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями                                                            | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>информация по<br>количеству пролеченных                                                                |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                              |
| 1      | 2                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                            |
|        | гепатитом С"                                                                                     |                  |            | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              | пациентов                                                                    |
| 1.2.5. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                         | -                | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>информация о<br>количестве пролеченных<br>пациентов  |
| 1.2.6. | Контрольная точка "Мониторинг<br>пролеченных пациентов с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С" | -                | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>информация по<br>количеству пролеченных<br>пациентов |
| 1.2.7. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                         | -                | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Прочий тип документа<br>информационная справка                               |
| 1.2.8. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                         | -                | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Прочий тип документа<br>информационная справка                               |
|        |                                                                                                  |                  |            |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                              |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                           | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.2.9.  | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год" | -                | 07.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.2.10. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                       | -                | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.2.11. | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год" | -                | 08.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.2.12. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                       | -                | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.2.13. | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского                          | -                | 08.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Видякина Е.Э.                |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | страхования за 2029 год"                                                                                                                                                                                         |                  |            | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.14. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                         | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.    | Мероприятие (результат)<br>"Обеспечено ведение<br>региональных сегментов<br>Федерального регистра вирусных<br>гепатитов и своевременное<br>внесение данных о пациентах с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С" | 01.01.2025       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | В Кировской<br>области будет<br>обеспечено<br>своевременное внесение<br>данных о всех пациентах<br>с хроническим вирусным<br>гепатитом С. Цель -<br>обеспечение учета<br>пациентов с вирусными<br>гепатитами, что позволит<br>обеспечить качественное<br>планирование<br>мероприятий по<br>профилактике,<br>диагностике и лечению<br>хронического вирусного<br>гепатита С, а также<br>достоверного прогноза<br>потребности в |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                |
| 1      | 2                                                                                                   | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                              |
|        |                                                                                                     |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                              | лекарственных<br>препаратах,<br>необходимых для их<br>лечения. |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Предоставлена информация о количестве пациентов, внесённых в Федеральный регистр" | -                | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа информация о количестве пациентов         |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Предоставлена информация о количестве пациентов, внесённых в Федеральный регистр" | -                | 28.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа информация о количестве пациентов         |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Предоставлена информация о количестве пациентов, внесённых в Федеральный регистр" | -                | 28.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа информация о количестве пациентов         |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Предоставлена информация о количестве пациентов, внесённых в Федеральный регистр" | -                | 28.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа информация о количестве пациентов         |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                        |
|        |                                                                                                      |                  |            |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                              |                                                                                                          |
| 1.3.5. | Контрольная точка "Предоставлена информация о количестве пациентов, внесённых в Федеральный регистр" | -                | 24.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>Информация о количестве пациентов                                                |
| 1.3.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                | -                | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>предоставлена информация о количестве пациентов, внесённых в Федеральный регистр |
| 1.3.7. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                | -                | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Прочий тип документа<br>информационная справка                                                           |
| 1.3.8. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                | -                | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Прочий тип документа<br>информационная справка                                                           |
| 1.3.9. | Контрольная точка "Услуга"                                                                           | -                | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Видякина Е.Э.                |                                                                                                          |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                      |                  |            | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                          | -                | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                          | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.    | Мероприятие (результат)<br>"Достигнут устойчивый<br>вирусологический ответ у<br>пациентов с хроническим<br>вирусным гепатитом С,<br>завершивших курс<br>противовирусной терапии" | 01.01.2025       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | В Кировской области<br>организовано оказание<br>медицинской помощи, в<br>том числе лекарственное<br>обеспечение пациентов с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С в<br>амбулаторных, в<br>условиях дневного<br>стационара и<br>стационарных условиях. |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                        |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                              | Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. |
| 1.4.1. | Контрольная точка"Проведена оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С" | -                | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4.2. | Контрольная точка"Проведена оценка эффективности лечения                                               | -                | 28.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа оценка эффективности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                          |
|        | пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"                                                          |                  |            | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                              | лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С                                                       |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Проведена оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С" | -                | 28.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>оценка эффективности<br>лечения пациентов с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С |
| 1.4.4. | Контрольная точка"Проведена оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С" | -                | 28.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>оценка эффективности<br>лечения пациентов с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С |
| 1.4.5. | Контрольная точка"Проведена оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С" | -                | 28.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>оценка эффективности<br>лечения пациентов с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                   | -                | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>Проведена оценка<br>эффективности лечения<br>пациентов с<br>хроническим вирусным   |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                           | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                             |                  |            |                                                                                                 | точками отсутствует                                                                                |                              | гепатитом С                                          |
| 1.4.7.  | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Прочий тип документа<br>информационная справка       |
| 1.4.8.  | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Прочий тип документа<br>информационная справка       |
| 1.4.9.  | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.4.10. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.4.11. | Контрольная точка "Услуга"                                  | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными                                                                             | Взаимосвязь с                                                                                      | Видякина Е.Э.                |                                                      |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                    |                  |            | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.5.   | Мероприятие (результат)<br>"Проведены скрининговые<br>исследования на антитела<br>гепатиту С граждан в возрасте 25<br>лет и старше один раз в 10 лет<br>путём определения суммарных<br>антител к вирусу гепатита С в<br>крови" | 01.01.2025       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | В Кировской области<br>проведены обследования<br>населения для выявления<br>заболевания вирусным<br>гепатитом С. Всеми<br>медицинскими<br>организациями,<br>проводящими<br>профилактические<br>осмотры населения в<br>рамках обязательного<br>медицинского<br>страхования будет<br>проведено обследование<br>граждан для выявления<br>антител вируса гепатита<br>С в крови. |
| 1.5.1. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работ выполнены)"                                                                                                                                                                         | -                | 21.03.2025 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Отчет о проведении<br>профилактического<br>медицинского осмотра и<br>диспансеризации                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                            |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                          |
| 1.5.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"       | -                | 15.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Отчет о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации                |
| 1.5.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"       | -                | 15.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Отчет о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации                |
| 1.5.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"       | -                | 28.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации |
| 1.5.5. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"       | -                | 15.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Отчет о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации                |
| 1.5.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"       | -                | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Казаков П.Л.                 | Отчет о проведении профилактического медицинского осмотра и                                |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                                                      |                  |            | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              | диспансеризации                                      |
| 1.5.7.  | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                             | -                | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Прочий тип документа<br>информационная справка       |
| 1.5.8.  | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                             | -                | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Прочий тип документа<br>информационная справка       |
| 1.5.9.  | Контрольная точка "Представлен<br>отчет Федерального фонда<br>обязательного медицинского<br>страхования за 2027 год" | -                | 08.02.2028 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.5.10. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                             | -                | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
|         |                                                                                                                      |                  |            |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                  |
| 1       | 2                                                                                                           | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                |
| 1.5.11. | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год" | -                | 08.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                                  |
| 1.5.12. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                       | -                | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                                  |
| 1.5.13. | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год" | -                | 08.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                                  |
| 1.5.14. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                       | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                                  |
| 1.6.    | Мероприятие (результат) "В Кировской области обеспечена реализация мероприятий,                             | 01.01.2025       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Видякина Е.Э.                | В Кировской области разработана и внедрена программа по борьбе с |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                             | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания" |                  |            | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                              | хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС |
| 1.6.1. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                          | -                | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>Информационная справка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.6.2. | Контрольная точка"Услуга                                                                      | -                | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|        | оказана (работы выполнены)"                                 |                  |            | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                  |                              | Информационная<br>справка                            |
| 1.6.3. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"     | -                | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>Информационная<br>справка    |
| 1.6.4. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"     | -                | 21.08.2025 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>Информационная<br>справка    |
| 1.6.5. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"     | -                | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>Информационная<br>справка    |
| 1.6.6. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"     | -                | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Казаков П.Л.                 | Прочий тип документа<br>информационная справка       |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                           | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                             |                  |            | точками отсутствует                                                                             | контрольными<br>точками отсутствует                                                                |                              |                                                      |
| 1.6.7.  | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Прочий тип документа<br>информационная справка       |
| 1.6.8.  | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                | Прочий тип документа<br>информационная справка       |
| 1.6.9.  | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
| 1.6.10. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |
|         |                                                             |                  |            |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                           | 3                | 4          | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
| 1.6.11. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Видякина Е.Э.                |                                                      |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта

### Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| №<br>п/<br>п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                         | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | Сводный<br>рейтинг<br>(баллов) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                                                                     | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                |
|              |                                                                                                                                                     | "Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска",<br>Влияние на достижение (процентов) |                                |
| 1            | В Кировской области обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания | 20.00                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.00                                                                                                                                                 | 30.00                                                                                                                             | 100.00                         |

|   |                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       |       |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2 | Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7.52  | 7.52   |
| 3 | Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С               | 80.00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 32.48 | 112.48 |
| 4 | Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях                                      | 0,00  | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 30.00 | 260.00 |
| 5 | Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии                                            | 0,00  | 3.82  | 5.00  | 0,00  | 0,00  | 8.82   |

| №<br>п/<br>п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                       | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | Сводный рейтинг (баллов) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                             | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                          |
|              |                                                                                                                                                                             | "Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 6            | Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 6.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 11.18                    |
|              | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.00                                                                                                                                                | 100.00                                                                                                                            | 500.00                   |