

П А С П О Р Т
регионального проекта

Охрана материнства и детства (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Видякина Е.Э.	министр здравоохранения Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Казаков П.Л.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.	Младенческая смертность	ФП, Указ 309	Промилле (0,1 процента)	0,0000	2023	-	4,2000	4,1000	4,0000	3,9000	3,9000	3,8000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	16,0000	17,0000	18,0000	19,0000	21,0000	22,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности,	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	20,0000	27,0000	34,0000	45,0000	67,0000	80,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	поселках городского типа и малых городах												КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,0000	82,0000	84,0000	86,0000	90,0000	95,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	32,0000	35,0000	38,0000	42,0000	46,0000	50,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

1.4	Оснащен (дооснащен и (или) переоснащен) медицинскими изделиями перинатальный центр и родильные дома (отделения)	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------------------	-----

8

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Кировской области, в том числе в составе других организаций. Нарастающий итог													
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр" (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.														
1.5	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в Кировской области, для оказания медицинской помощи	-	Единица	0,0000	2024	-	7,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного	Нет

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья								
1.1	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	0,00	111 603,76	96 373,18	99 146,83	99 146,83	99 146,83	99 146,83	604 564,26
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	111 603,76	96 373,18	99 146,83	99 146,83	99 146,83	99 146,83	604 564,26

1.3	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в Кировской области, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	0,00	323 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 177,80
1.3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	323 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 177,80
1.3.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	323 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 177,80
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	434 781,56	368 867,78	99 146,83	99 146,83	99 146,83	99 146,83	1 200 236,66

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	434 781,56	368 867,78	99 146,83	99 146,83	99 146,83	99 146,83	1 200 236,66
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	111 603,76	96 373,18	99 146,83	99 146,83	99 146,83	99 146,83	604 564,26

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Охрана материнства и детства

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработана, утверждена и реализована региональная программа по охране материнства и детства в Кировской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Разработана, утверждена и реализована региональная программа Охрана материнства и детства, которая включает комплекс мероприятий. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья
1.1.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения мероприятия региональной программы по охране материнства и детства"	-	21.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа мониторинг выполнения мероприятия
1.1.2.	Контрольная точка "Разработан	-	15.05.2025	01	03	Казаков П.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проект требований к региональным программам по охране материнства и детства"						Представлены подтверждающие документы
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены требования к региональным программам по охране материнства и детства"	-	15.07.2025	02	04	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы
1.1.4.	Контрольная точка"Разработаны проекты региональных программ по охране материнства и детства во всех субъектах Российской Федерации"	-	30.09.2025	03	05	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы
1.1.5.	Контрольная точка"Проекты региональных программ по охране материнства и детства согласованы с профильным НМИЦ"	-	30.11.2025	04	06	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы
1.1.6.	Контрольная точка"Разработана и утверждена форма отчетности по исполнению плана мероприятий региональных программ по охране материнства и детства"	-	15.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы
1.1.7.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации утверждены региональные	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы по охране материнства и детства"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		документы
1.1.8.	Контрольная точка" Проведен мониторинг выполнения мероприятия региональной программы по охране материнства и детства"	-	21.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа мониторинг выполнения мероприятия
1.1.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения мероприятия региональной программы по охране материнства и детства"	-	21.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа мониторинг выполнения мероприятия
1.1.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения мероприятия региональной программы по охране материнства и детства"	-	21.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа мониторинг выполнения мероприятия
1.1.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения мероприятия региональной программы по охране материнства и детства"	-	21.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа мониторинг выполнения мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения мероприятия региональной программы по охране материнства и детства"	-	21.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа мониторинг выполнения мероприятия
1.2.	Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дальнейшего вынашивания беременности. Будет осуществляться контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	21.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Распоряжение Об организации оказания медицинской помощи при лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств обязательного медицинского страхования в Кировской области
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Казаков П.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информация о количествах, проведенных процедур ВРТ
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Информация о мерах по повышению рождаемости за счет использования вспомогательных репродуктивных технологий
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Информация о мерах по повышению рождаемости за счет использования вспомогательных репродуктивных технологий
1.2.5.	Контрольная точка" Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Информация о мерах по повышению рождаемости за счет использования вспомогательных репродуктивных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технологий
1.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Информация о мерах по повышению рождаемости за счет использования вспомогательных репродуктивных технологий
1.2.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Информация о мерах по повышению рождаемости за счет использования вспомогательных репродуктивных технологий
1.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Информация о мерах по повышению рождаемости за счет использования вспомогательных репродуктивных технологий
1.2.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Информация о мерах по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		повышению рождаемости за счет использования вспомогательных репродуктивных технологий
1.2.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Информация о мерах по повышению рождаемости за счет использования вспомогательных репродуктивных технологий
1.2.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Информация о мерах по повышению рождаемости за счет использования вспомогательных репродуктивных технологий
1.3.	Мероприятие (результат) "Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные,	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"						том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка "Определен перечень медицинских организаций"	-	21.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа перечень мед организаций
1.3.2.	Контрольная точка "Согласован проект материально-технического обеспечения женский консультаций "	-	21.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа письмо
1.3.3.	Контрольная точка "Оснащаются женские консультации медицинскими изделиями"	-	21.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа контракты
1.3.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа письмо
1.3.5.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Соглашение соглашение
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащен (дооснащен и (или) переоснащен) медицинскими изделиями перинатальный центр и родильные дома (отделения) Кировской области, в том числе в составе других организаций"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр" (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии- реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонова Т.Е.	Отчет о выполнении значения результата
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет о значении результата
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Казаков П.Л.	Отчет о достижении значения результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет о достижении значения результата
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа о достижении значения результата
1.5.	Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в Кировской области, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Расширение сети женских консультаций в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско- гинекологической помощи женщинам,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Контрольная точка "Заклучено соглашение"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Соглашение
1.5.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	25.04.2025	05	07	Зонова Т.Е.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.5.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	21.07.2025	06	08	Зонова Т.Е.	Прочий тип документа о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.5.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	27.10.2025	07	03	Зонова Т.Е.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.5.5.	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		справка об открытии
1.5.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение соглашение
1.5.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Соглашение соглашение
1.5.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет о достижении значения результата
1.5.9.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Казаков П.Л.	Отчет о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		значения результата
1.5.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значения результата
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет о достижении значения результата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Охрана материнства и детства

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
1	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в Кировской области, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	20.00	0,00	20.00	0,00	30.00	70.00
2	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	50.00	0,00	20.00	0,00	35.00	105.00

3	Разработана, утверждена и реализована региональная программа по охране материнства и детства в Кировской области	30.00	70.00	30.00	70.00	15.00	215.00
4	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин	0,00	0,00	30.00	0,00	20.00	50.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
5	Оснащен (дооснащен и (или) переоснащен) медицинскими изделиями перинатальный центр и родильные дома (отделения) Кировской области, в том числе в составе других организаций	0,00	30.00	0,00	30.00	0,00	60.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	500.00