

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области (Инфраструктура здравоохранения)»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Видякина
Екатерина Эдуардовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
7aeb8dada02eeb07e4891f0740869957
Владелец: Видякина Екатерина
Эдуардовна
Действителен: с 16.04.2024 по 10.07.2025
Дата подписания: 01.08.2024

Дата утверждения паспорта: 02.08.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области (Инфраструктура здравоохранения)		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 16.12.2025
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович		Первый заместитель Председателя Правительства области	
Руководитель регионального проекта	Видякина Екатерина Эдуардовна		министр здравоохранения Кировской области	
Администратор регионального проекта				
Целевые группы	Абитуриенты			
	Сотрудники медицинских организаций			
	Студенты			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие здравоохранения	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025

1 . 3 .	Доля зданий, в которых проведена реконструкция, от общего количества зданий, в которых запланировано проведение реконструкции в отчетном периоде	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
------------------	--	----	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций.										
1.1.	Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций	X	Единица	9	2023	5	5	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Доля медицинских организаций, имеющих на балансе служебное жильё	
1.1.1.	Предоставлены субсидии областным государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Кировской области, на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность										
1.2.	Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития со служебными жилыми помещениями в г.	X	Единица	0	2023	1	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла	

	Омутнинске»										государственную экспертизу
1.2.1.	Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития со служебными жилыми помещениями в г. Омутнинске»										
1.3.	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая больница"	X	Единица	0	2023	1	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла государственную экспертизу	
1.3.1.	Предоставлена субсидия КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" для разработки проектной документации на строительство поликлиники на 600 посещений в смену в г. Кирове										
1.4.	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нолинская центральная районная больница"	X	Единица	0	2023	1	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла государственную экспертизу	
1.4.1.	Предоставлена субсидия КОГБУЗ "Нолинская ЦРБ" для разработки проектной документации на строительство поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Нолинск Кировской области										
1.5.	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кильмезская центральная районная больница"	X	Единица	0	2023	1	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла государственную экспертизу	
1.5.1.	Предоставлена субсидия КОГБУЗ "Кильмезская ЦРБ" для разработки проектной документации на строительство поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Кильмезь Кировской области										
1.6.	Реконструкция зданий Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"	X	Единица	0	2023	0	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимости	Региональный	Доля зданий, в которых проведена реконструкция, от общего количества зданий, в которых запланировано проведение реконструкции в отчетном периоде	

								го имущества		
1. 6. 1.	Предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" для реконструкции зданий КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи". Строительство надземного перехода с пандусом									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций.	99 739,10	29 271,20	129 010,30
1.1.	Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций	7 250,00	4 600,00	11 850,00
1.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 250,00	4 600,00	11 850,00
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00
1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
.1.				
1.1.1	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.2.				
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.				
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
.				
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
.				
1.2.	Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития со служебными жилыми помещениями в г. Омутнинске»	9 267,10	0,00	9 267,10
1.2.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 267,10	0,00	9 267,10
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00
1.2.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
.1.				
1.2.1	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.2.				
1.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет	0,00	0,00	0,00

.	территориального фонда обязательного медицинского страхования)			
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.3.	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая больница"	10 315,60	0,00	10 315,60
1.3.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 315,60	0,00	10 315,60
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
.1.				
1.3.1	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.2.				
1.3.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.				
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
.				
1.3.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
.				
1.4.	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нолинская центральная районная больница"	3 315,00	0,00	3 315,00
1.4.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 315,00	0,00	3 315,00
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
.1.				
1.4.1	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.2.				
1.4.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.				
1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
.				
1.4.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
.				
1.5.	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения	3 315,00	0,00	3 315,00

	"Кильмезская центральная районная больница"			
1.5.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 315,00	0,00	3 315,00
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.5.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
.1.				
1.5.1	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.2.				
1.5.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.				
1.5.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
.				
1.5.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
.				
1.6.	Реконструкция зданий Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"	66 276,40	24 671,20	90 947,60
1.6.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	66 276,40	24 671,20	90 947,60
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.6.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
.1.				
1.6.1	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.2.				
1.6.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.				
1.6.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
.				
1.6.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
.				
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	99 739,10	29 271,20	129 010,30
	Бюджет субъекта Российской Федерации	99 739,10	29 271,20	129 010,30
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	
1	2	3	4
Региональный проект «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области (Инфраструктура здравоохранения)» (всего)	0,00	0,00	0,00
Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций	0,00	0,00	0,00
Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития со служебными жилыми помещениями в г. Омутнинске»	0,00	0,00	0,00
Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая больница"	0,00	0,00	0,00
Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нолинская центральная районная больница"	0,00	0,00	0,00
Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кильмезская центральная районная больница"	0,00	0,00	0,00
Реконструкция зданий Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций.												
1	Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	7 250,00
1	Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития со служебными жилыми помещениями в г. Омутнинске»	0,00	0,00	0,00	599,16	599,16	599,16	599,16	599,16	599,16	599,16	599,16	9 267,10
1	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,60	10 315,60	10 315,60	10 315,60

3	областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая больница"												
1	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая больница"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00
4	областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нолинская центральная районная больница"												
1	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кильмезская центральная районная больница"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00
5	областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кильмезская центральная районная больница"												
1	Реконструкция зданий Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,90	508,90	508,90	508,90	508,90	508,90	66 276,40
6	областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"												
ИТОГО:		0,00	0,00	1 620,00	2 219,16	2 219,16	2 728,06	7 543,06	10 858,06	21 173,66	21 173,66	21 173,66	99 739,10