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	регионального проекта

	

	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Кировская область)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Кировская область)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания 
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	 Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С

	4.
	Куратор регионального проекта
	Курдюмов Д.А.
	Первый заместитель Председателя Правительства области

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Видякина Е.Э.
	министр здравоохранения Кировской области

	6.
	Администратор регионального проекта
	Казаков П.Л.
	Заместитель министра

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	Все граждане РФ

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней
	

	1.1.
	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением
	ФП
	Процент
	2,2900
	2023
	-
	5,1000
	6,0000
	8,5000
	10,5000
	13,0000
	15,0000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска
	ФП
	Процент
	4,0900
	2023
	-
	8,1700
	8,1700
	8,1700
	8,1700
	8,1700
	8,1700
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	1.3.
	Доля пациентов с хроническим вирусным 
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	90,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	95,0000
	Видякина Е.Э. 
министр 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	

	1.4.
	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами
	ФП
	Процент
	93,0000
	2023
	-
	93,0000
	93,5000
	94,0000
	94,5000
	95,0000
	95,0000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	1.5.
	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением
	ФП
	Процент
	3,8100
	2023
	-
	3,8200
	4,0000
	5,0000
	7,0000
	9,0000
	10,0000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней
	

	1.1.
	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением
	Процент
	0,0000
	0,2500
	0,5000
	1,0000
	1,7500
	2,0000
	2,5000
	3,0000
	3,5000
	4,0000
	4,5000
	5,1000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска
	Процент
	1,0000
	1,5000
	2,0000
	2,5000
	3,0000
	3,5000
	4,0000
	4,5000
	5,0000
	5,5000
	6,0000
	8,1700
	

	1.3.
	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С
	Процент
	75,0000
	77,5000
	80,0000
	82,5000
	85,0000
	87,5000
	89,5000
	89,6000
	89,7000
	89,8000
	89,9000
	90,0000
	

	1.4.
	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	93,0000
	93,0000
	93,0000
	93,0000
	93,0000
	93,0000
	93,0000
	93,0000
	93,0000
	

	1.5.
	
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,5000
	2,5000
	2,7500
	3,0000
	3,5000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением
	Процент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,8200
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней
	

	1.1
	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
	-
	Человек
	205,0000
	2024
	-
	175,0000
	178,0000
	181,0000
	181,0000
	181,0000
	181,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Кировской областью в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. 

	

	1.2
	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках 
	-
	Человек
	115,0000
	2024
	-
	288,0000
	288,0000
	288,0000
	288,0000
	288,0000
	288,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	обязательного медицинского страхования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара.

	

	1.3
	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С
	-
	Условная единица
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В Кировской области  будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения.

	

	1.4
	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом 
	-
	Человек
	298,0000
	2024
	-
	431,0000
	436,0000
	441,0000
	443,0000
	446,0000
	446,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	С, завершивших курс противовирусной терапии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В Кировской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. 

	

	1.5
	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови
	-
	Человек
	34 631,0000
	2024
	-
	69 262,0000
	69 262,0000
	69 262,0000
	69 262,0000
	69 262,0000
	69 262,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В Кировской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. 

	

	1.6
	В Кировской области обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	распространения данного заболевания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВКировской области разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС 
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней0

	

	1.1
	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
	0,00
	41 421,20
	42 111,10
	42 927,50
	0,00
	0,00
	0,00
	126 459,80
	

	1.1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	41 421,20
	42 111,10
	42 927,50
	0,00
	0,00
	0,00
	126 459,80
	

	1.1.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	41 421,20
	42 111,10
	42 927,50
	0,00
	0,00
	0,00
	126 459,80
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования
	0,00
	100 602,67
	109 697,96
	114 634,13
	0,00
	0,00
	0,00
	324 934,76
	

	1.2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской 
	0,00
	100 602,67
	109 697,96
	114 634,13
	0,00
	0,00
	0,00
	324 934,76
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.3.
	    бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	100 602,67
	109 697,96
	114 634,13
	0,00
	0,00
	0,00
	324 934,76
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови
	0,00
	101 468,83
	101 468,83
	101 468,83
	0,00
	0,00
	0,00
	304 406,49
	

	1.3.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	101 468,83
	101 468,83
	101 468,83
	0,00
	0,00
	0,00
	304 406,49
	

	1.3.1.3.
	    бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	101 468,83
	101 468,83
	101 468,83
	0,00
	0,00
	0,00
	304 406,49
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	243 492,70
	253 277,89
	259 030,46
	0,00
	0,00
	0,00
	755 801,05
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	243 492,70
	253 277,89
	259 030,46
	0,00
	0,00
	0,00
	755 801,05
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	202 071,50
	211 166,79
	216 102,96
	0,00
	0,00
	0,00
	629 341,25
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 421,20
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 421,20
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания 
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	цирроза печени. Кировской областью в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. 


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"

	-
	28.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях софинансирования расходных обязательств Кировской области, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C" в рамках федерального проекта "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Зонова Т.Е.

	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения


	1.1.3.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"

	-
	22.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Зонова Т.Е.

	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения


	1.1.4.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их 

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Зонова Т.Е.

	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	достижения"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	достижения


	1.1.5.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Зонова Т.Е.

	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения


	1.1.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения


	1.1.7.
	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"

	-
	28.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Соглашение соглашение


	1.1.8.
	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"

	-
	26.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Соглашение соглашение


	1.1.9.
	Контрольная точка"Заключены 

	-
	18.02.2028

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Видякина Е.Э.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	соглашения о представлении субсидий"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.10.
	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"

	-
	20.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.1.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.1.12.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.1.13.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, 

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Видякина Е.Э.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.14.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.1.15.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.1.16.
	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"

	-
	20.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.1.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.18.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	 


	1.1.19.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.1.20.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.1.21.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.2.

	Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Видякина Е.Э.

	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара.


	1.2.1.
	Контрольная точка"Мониторинг пролеченных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С "

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о количестве пролеченных 


	1.2.2.
	Контрольная точка"Мониторинг пролеченных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"

	-
	28.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о количестве пролеченных 


	1.2.3.
	Контрольная точка"Мониторинг пролеченных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"

	-
	28.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация по количеству пролеченных пациентов


	1.2.4.
	Контрольная точка"Мониторинг пролеченных пациентов с хроническим вирусным 

	-
	28.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация по количеству пролеченных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	гепатитом С"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	пациентов 


	1.2.5.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о количестве пролеченных пациентов


	1.2.6.
	Контрольная точка"Мониторинг пролеченных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация по количеству пролеченных пациентов


	1.2.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.2.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.9.
	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год"

	-
	07.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.2.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.2.11.
	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год"

	-
	08.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.2.12.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.2.13.
	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского 

	-
	08.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Видякина Е.Э.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	страхования за 2029 год"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.3.

	Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	В Кировской области  будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	лекарственных препаратах, необходимых для их лечения.


	1.3.1.
	Контрольная точка"Предоставлена информация о количестве пациентов, внесённых в Федеральный регистр"

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о количестве пациентов


	1.3.2.
	Контрольная точка"Предоставлена информация о количестве пациентов, внесённых в Федеральный регистр"

	-
	28.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о количестве пациентов 


	1.3.3.
	Контрольная точка"Предоставлена информация о количестве пациентов, внесённых в Федеральный регистр"

	-
	28.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о количестве пациентов


	1.3.4.
	Контрольная точка"Предоставлена информация о количестве пациентов, внесённых в Федеральный регистр"

	-
	28.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о количестве пациентов
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.3.5.
	Контрольная точка"Предоставлена информация о количестве пациентов, внесённых в Федеральный регистр"

	-
	24.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа Информация о количестве пациентов


	1.3.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа предоставлена информация о количестве пациентов, внесённых в Федеральный регистр


	1.3.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.3.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.3.9.
	Контрольная точка"Услуга 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Видякина Е.Э.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказана (работы выполнены)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.3.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.4.

	Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	В Кировской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. 


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Контрольная точка"Проведена оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С


	1.4.2.
	Контрольная точка"Проведена оценка эффективности лечения 

	-
	28.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа оценка эффективности 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С


	1.4.3.
	Контрольная точка"Проведена оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"

	-
	28.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С


	1.4.4.
	Контрольная точка"Проведена оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"

	-
	28.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С


	1.4.5.
	Контрольная точка"Проведена оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"

	-
	28.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С


	1.4.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа Проведена оценка эффективности лечения пациентов с хроническим вирусным 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	гепатитом С


	1.4.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.4.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.4.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.4.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.4.11.
	Контрольная точка"Услуга 

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Видякина Е.Э.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказана (работы выполнены)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.5.

	Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	В Кировской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. 


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работ выполнены)"

	-
	21.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Отчет о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.5.2.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Отчет о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 


	1.5.3.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Отчет о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 


	1.5.4.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 


	1.5.5.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Отчет о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 


	1.5.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Казаков П.Л.

	Отчет о проведении профилактического медицинского осмотра и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	диспансеризации 


	1.5.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.5.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.5.9.
	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год"

	-
	08.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.5.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.5.11.
	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год"

	-
	08.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.5.12.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.5.13.
	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год"

	-
	08.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.5.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.6.

	Мероприятие (результат) "В Кировской области обеспечена реализация мероприятий, 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Видякина Е.Э.

	ВКировской области разработана и внедрена программа по борьбе с 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС 


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа Информационная справка


	1.6.2.
	Контрольная точка"Услуга 

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказана (работы выполнены)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	Информационная справка


	1.6.3.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа Информационная справка


	1.6.4.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа Информационная справка


	1.6.5.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа Информационная справка


	1.6.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.6.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.6.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.6.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	

	1.6.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.6.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	 




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания 
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	В Кировской области обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания
	20.00
	10.00
	20.00
	20.00
	30.00
	100.00
	

	2
	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.52
	7.52
	

	3
	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С
	80.00
	0,00
	0,00
	0,00
	32.48
	112.48
	

	4
	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
	0,00
	80.00
	70.00
	80.00
	30.00
	260.00
	

	5
	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии
	0,00
	3.82
	5.00
	0,00
	0,00
	8.82
	

	
	

	2
	

	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	6
	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования
	0,00
	6.18
	5.00
	0,00
	0,00
	11.18
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	500.00
	



