	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Борьба с онкологическими заболеваниями (Кировская область)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Борьба с онкологическими заболеваниями (Кировская область)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Борьба с онкологическими заболеваниями 
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями

	4.
	Куратор регионального проекта
	Курдюмов Д.А.
	Первый заместитель Председателя Правительства области

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Видякина Е.Э.
	министр здравоохранения Кировской области

	6.
	Администратор регионального проекта
	Казаков П.Л.
	Заместитель министра

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники,
Все граждане РФ

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет
	

	1.1.
	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования
	НП, Указ 309
	Процент
	55,0000
	2023
	-
	57,2000
	59,4000
	61,6000
	63,8000
	66,0000
	68,3000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	1.2.
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций
	ФП, Указ 309
	Процент
	51,8000
	2023
	-
	53,0000
	53,7000
	54,7000
	55,7000
	56,6000
	57,6000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	1.3.
	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение
	ФП, Указ 309
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	70,0000
	73,0000
	78,0000
	82,0000
	86,0000
	90,0000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	

	1.4.
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)
	ФП, Указ 309
	Процент
	25,5000
	2023
	-
	22,4000
	21,7000
	20,4000
	19,1000
	17,9000
	16,8000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет
	

	1.1.
	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования
	Процент
	55,2000
	55,4000
	55,6000
	55,7000
	55,9000
	56,1000
	56,3000
	56,5000
	56,7000
	56,8000
	57,0000
	57,2000
	

	1.2.
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций
	Процент
	51,9000
	52,0000
	52,1000
	52,2000
	52,3000
	52,4000
	52,5000
	52,6000
	52,7000
	52,8000
	52,9000
	53,0000
	

	1.3.
	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение
	Процент
	5,8000
	11,7000
	17,5000
	23,3000
	29,2000
	35,0000
	40,8000
	46,7000
	52,5000
	58,3000
	64,2000
	70,0000
	

	1.4.
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)
	Процент
	25,2000
	25,0000
	24,7000
	24,5000
	24,2000
	24,0000
	23,7000
	23,4000
	23,2000
	22,9000
	22,7000
	22,4000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет
	

	1.1
	Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"
	-
	Единица
	1,0000
	2023
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.

	

	1.2
	В Кировской области организована  маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на 
	-
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Обеспечение реализации федерального 

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	основании порядка оказания медицинской помощи с учетом  клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	проекта (результата федерального проекта)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях.  На постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

	

	
	

	1.3
	Сформирован комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний
	-
	Единица
	1,0000
	2025
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	В Кировской области сформирован и внедрен комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний. Проводится мониторинг мероприятий : проведение коррекции факторов риска развития онкологических заболеваний, формирование культуры здорового питания населения, формирование групп риска «Лица с наследственной предрасположенностью к ЗНО», «Работники канцерогеноопасных организаций (предприятий)», «Население, проживающее на территориях, на которых регистрируется повышенный уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями» методом анкетирования при проведении профилактических медицинских осмотров, ДОГВН .

	

	1.4
	Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
	-
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	1,0000
	Приобретение товаров, работ, услуг

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, 
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики. В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет0

	

	1.1
	Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
	0,00
	0,00
	0,00
	72 061,60
	0,00
	0,00
	0,00
	72 061,60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	72 061,60
	0,00
	0,00
	0,00
	72 061,60
	

	1.1.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	0,00
	0,00
	72 061,60
	0,00
	0,00
	0,00
	72 061,60
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	72 061,60
	0,00
	0,00
	0,00
	72 061,60
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	72 061,60
	0,00
	0,00
	0,00
	72 061,60
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Российской Федерации, из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Борьба с онкологическими заболеваниями 
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	программ психосоциальной поддержки онкологических больных.


	1.1.1.
	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	02

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информация о реализации мероприятий программы


	1.1.2.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года"

	-
	30.04.2025

	01

	03

	Казаков П.Л.

	Отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал отчетного периода


	1.1.3.
	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласованы проекты региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""

	-
	01.06.2025

	02

	04

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа о согласовании проектов региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"


	1.1.4.
	Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""

	-
	01.07.2025

	03

	05

	Казаков П.Л.

	1 об утверждении региональных программ "Борьба с онкологическими 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	заболеваниями"


	1.1.5.
	Контрольная точка"Представлены отчеты субъектов Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 года"

	-
	31.07.2025

	04

	06

	Казаков П.Л.

	Отчет субъектов Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы отчетного периода


	1.1.6.
	Контрольная точка"Представлены отчеты субъектов Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 года"

	-
	31.10.2025

	05

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Отчет субъектов Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы отчетного периода


	1.1.7.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года"

	-
	01.11.2025

	06

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы отчетного года


	1.1.8.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими 

	-
	29.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Казаков П.Л.

	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	заболеваниями" "

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	онкологическими заболеваниями" 


	1.1.9.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" "

	-
	29.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 


	1.1.10.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" "

	-
	29.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 


	1.1.11.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" "

	-
	29.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"


	1.1.12.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" "

	-
	29.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"


	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.

	Мероприятие (результат) "В Кировской области организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях.  На постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала 


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Совершенствование организации оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях"

	-
	21.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	02

	Казаков П.Л.

	Распоряжение о совершенствовании организации оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях 


	1.2.2.
	Контрольная точка"Сформирован паспорт онкологической службы региона"

	-
	21.04.2025

	01

	03

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа Паспорт онкологической службы региона


	1.2.3.
	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения 

	-
	21.08.2025

	02

	04

	Казаков П.Л.

	Отчет по вопросу формирования целевой модели онкологической 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Российской Федерации сформированы рекомендации по целевой модели онкологической службы во всех субъектах Российской Федерации"

	
	
	
	
	
	службы во всех субъектах Российской Федерации.


	1.2.4.
	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласованы проекты порядков маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения субъектов Российской Федерации"

	-
	30.09.2025

	03

	05

	Казаков П.Л.

	Отчет о согласовании проектов порядков маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения субъектов Российской Федерации


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5.
	Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до 

	-
	01.11.2025

	04

	06

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа об утверждении нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации порядков маршрутизации пациентов с 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	момента прекращения диспансерного наблюдения"

	
	
	
	
	
	подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения


	1.2.6.
	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения о размещении на официальных сайтах региональных органов 

	-
	01.12.2025

	05

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации"

	
	
	
	
	
	

	1.2.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка по посещению пациентов для получения медицинской помощи 


	1.2.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка по посещению пациентов для получения медицинской помощи 


	1.2.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка по посещению пациентов для получения медицинской помощи


	1.2.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка по посещению пациентов для 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	получения медицинской помощи


	1.2.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка по посещению пациентов для получения медицинской помощи


	1.3.

	Мероприятие (результат) "Сформирован комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний"

	01.05.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	В Кировской области сформирован и внедрен комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний. Проводится мониторинг мероприятий : проведение коррекции факторов риска развития онкологических заболеваний, формирование культуры здорового питания населения, формирование групп риска «Лица с наследственной предрасположенностью к 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	ЗНО», «Работники канцерогеноопасных организаций (предприятий)», «Население, проживающее на территориях, на которых регистрируется повышенный уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями» методом анкетирования при проведении профилактических медицинских осмотров, ДОГВН .


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	10.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа сформирован комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний


	1.3.2.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	23.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка, проведен мониторинг 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	мероприятий по первичной и вторичной профилактике онкологических заболеваний за 6 месяцев


	1.3.3.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка, проведен мониторинг мероприятий по первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний за 7 месяцев


	1.3.4.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	22.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка, проведен мониторинг мероприятий по первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний за 8 месяцев


	1.3.5.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка, проведен мониторинг мероприятий по 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний за 10 месяцев


	1.3.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	22.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка, проведен мониторинг мероприятий по первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний за 11 месяцев


	1.3.7.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа сформирован комплекс мер 


	1.3.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.3.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.3.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.4.

	Мероприятие (результат) "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением 

	01.01.2027

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	радиологических методов (диагностики и/или терапии)"

	
	
	
	
	
	подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики. В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	-
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	-

	

	1.4.3.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	-

	

	1.4.4.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	-

	



	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями 
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
	0,00
	0,00
	25.00
	25.00
	50.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Сформирован комплекс мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний
	50.00
	50.00
	50.00
	50.00
	200.00
	

	3
	В Кировской области организована  маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом  клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи
	25.00
	25.00
	25.00
	25.00
	100.00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	4
	Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"
	25.00
	25.00
	25.00
	25.00
	100.00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %
	100.00
	100.00
	125.00
	125.00
	450.00
	



